

# Proces consultatie PvE Friese Waddenveren

Tijdlijn 12 mei t/m 20 juli 2025 (10 weken)



| Week 20                                                                       | Week 21                                                                | Week 22                                                                | Week 23                                                                                                                                              | Week 24                                                           | Week 25 | Week 26                                                      | Week 27                              | Week 28                                | Week 29                                                                                                                                                                                                                                       |
|-------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------|---------|--------------------------------------------------------------|--------------------------------------|----------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                                                                               |                                                                        |                                                                        |                                                                                                                                                      |                                                                   |         |                                                              |                                      |                                        |                                                                                                                                                                                                                                               |
| <b>Ma. 12 mei</b><br>Publicatiedatum ontwerp PvE & start opstellen zienswijze | <b>Wo. 21 mei</b><br>1e PHO beoordeling zienswijze (15:00 - 16:30 uur) | <b>Di. 27 mei</b><br>Versturen zienswijze voor route colleges en raden | <b>Ma. 2 juni</b><br>2e PHO beoordeling zienswijze (13:00 - 14:30 uur)<br><br><b>Vr. 6 juni</b><br>3e PHO beoordeling zienswijze (13:00 - 14:30 uur) | <b>Vr. 13 juni</b><br>Versturen zienswijze richting gemeenteraden |         |                                                              |                                      |                                        | <b>Wo. 16 juli</b><br>4e PHO - Laatste fase proces zienswijze (9:00 - 10:30 uur)<br><br><b>Do. 17 juli</b><br>Ondertekening zienswijze door Ineke van Gent & Kees Praamstra<br><br><b>Vr. 18 juli</b><br>Versturen zienswijze naar Ministerie |
|                                                                               | <b>Informatiebijeenkomsten</b>                                         |                                                                        |                                                                                                                                                      |                                                                   |         | <b>Op route colleges en raden Friese Waddeneilanden</b>      |                                      |                                        |                                                                                                                                                                                                                                               |
|                                                                               | <b>Ma. 19 mei</b><br><b>VLIELAND</b><br>(19:00 - 21:00 uur)            | <b>Ma. 26 mei</b><br><b>SCHIERMONNIKOOG</b><br>(13:45 - 15:45 uur)     |                                                                                                                                                      |                                                                   |         | <b>VLIELAND</b><br><b>Ma. 23 juni</b><br>Raads Commissie     |                                      | <b>Ma. 7 juli</b><br>Raads-vergadering |                                                                                                                                                                                                                                               |
|                                                                               | <b>Di. 20 mei</b><br><b>TERSCHELLING</b><br>(19:00 - 21:00 uur)        | <b>Ma. 26 mei</b><br><b>LAUWERSOOG</b><br>(19:00 - 21:00 uur)          |                                                                                                                                                      |                                                                   |         | <b>TERSCHELLING</b><br><b>Do. 26 juni</b><br>Raads Commissie |                                      | <b>Wo. 9 juli</b><br>Raads-vergadering |                                                                                                                                                                                                                                               |
|                                                                               | <b>Wo. 21 mei</b><br><b>AMELAND</b><br>(19:00 - 21:00 uur)             | <b>Di. 27 mei</b><br><b>HARLINGEN</b><br>(19:00 - 21:00 uur)           |                                                                                                                                                      |                                                                   |         | <b>AMELAND</b><br><b>Di. 24 juni</b><br>Behandeling B&W      |                                      | <b>Ma. 7 juli</b><br>Raads Commissie   | <b>Ma. 14 juli</b><br>Raads-vergadering                                                                                                                                                                                                       |
|                                                                               | <b>Do. 22 mei</b><br><b>HOLWERD</b><br>(17:00 - 19:00 uur)             | <b>Wo. 28 mei</b><br><b>ONLINE</b><br>(19:00 - 21:00 uur)              |                                                                                                                                                      |                                                                   |         | <b>SCHIERMONNIKOOG</b>                                       | <b>Di. 1 juli</b><br>Raads Commissie | <b>Di. 8 juli</b><br>Raads-vergadering |                                                                                                                                                                                                                                               |

## LEGENDA

- Voorzitter
- Portefeuillehouder
- Beleidsmedewerker
- Communicatie

## Inzet communicatie

- Mondelinge toelichting
- Tekstuele update
- Interne terugkoppeling
- Persbericht

## 1e aanspreekpunt ontwerp PvE + vragenbeoordeling criteria:



**Ebo Del Grosso** | Samenwerkingsverband De Waddeneilanden  
Tel. 06-35630485  
e.delgrosso@dewaddeneilanden.nl

## Eiland specifieke zaken:

Portefeuillehouder van de betreffende eilandgemeente

## Gemeenschappelijk belang:

Michiel Schrier | Voorzitter PHO-bereikbaarheid